

楚雄州县域商业建设行动项目进展情况表（截至2025年7月31日）

实施年度	县（市）	中央补助资金 （万元）	支持项目 数（个）	完工项目 （个）	完工率 （%）	县级验收 项目 （个）	县级验收率 （%）	州级验收项 目（个）	州级验收率 （%）	拨付资金 （万元）	资金拨付率 （%）
2022年	楚雄市	990	11	11	100.00%	11	100.00%	11	100.00%	990	100.00%
	禄丰市	1000	15	13	86.67%	13	86.67%	13	86.67%	900	90.00%
	牟定县	900	10	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	900	100.00%
	南华县	900	14	14	100.00%	14	100.00%	14	100.00%	900	100.00%
	大姚县	1110	14	14	100.00%	14	100.00%	14	100.00%	1110	100.00%
	永仁县	100	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	100	100.00%
	小计	5000	65	63	96.92%	63	96.92%	63	96.92%	4900	98.00%
2023年	元谋县	1000	16	15	93.75%	15	93.75%	2	12.50%	900	90.00%
	永仁县	1000	6	5	83.33%	5	83.33%	0	0.00%	900	90.00%
	小计	2000	22	20	90.91%	20	90.91%	2	12.50%	1800	90.00%
合计		7000	87	83	95.40%	83	95.40%	65	74.71%	6700	95.71%